

Plano de Dados Abertos 2017/2018

Relatório Final de Monitoramento

Em cumprimento ao disposto no item 8 do Plano de Dados Abertos – PDA da Agência Nacional de Águas – ANA, apresento o Relatório Final sobre o cumprimento das metas estabelecidas no referido plano.

O Relatório observa o cumprimento do Plano de Ação e do seu Cronograma, constantes do item 9 e do subitem 9.1 do PDA.

As atividades e ações previstas no PDA, para os meses de agosto de 2017 a dezembro de 2018, foram em sua maioria cumpridas, sendo que a atividade referente à capacitação dos responsáveis nas ferramentas para a abertura de dados, prevista para janeiro/fevereiro de 2018, não foi iniciada, tendo sido devidamente justificada. Ademais, a avaliação e revisão do PDA encontra-se em andamento.

Conforme informação constante no Relatório de Execução Anual do PDA – 2018, conduzido pela Superintendência de Tecnologia da Informação, o plano de ações do 1º Plano de Dados Abertos da ANA estava orientado à identificação das bases de dados e definição das ferramentas a serem utilizadas.

Nesse sentido, foi disponibilizado o Portal de Dados Abertos no portal da ANA no endereço <http://dadosabertos.ana.gov.br/>, em que se encontram cerca de 102 conjuntos de dados, agrupados em 10 temas relativos ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

A próxima fase a ser executada visa disponibilizar as outras bases de dados registrada no inventário de dados da ANA, bem como capacitar os responsáveis nas ferramentas previstas.

O atraso quanto a esta última ação decorreu da necessidade de tempo adicional para o aprendizado das equipes técnicas sobre a utilização das novas ferramentas, o que, na visão desta autoridade de monitoramento, é plenamente justificado.

Diante disso, não há recomendações sobre a execução do cronograma do Plano de Dados Abertos da ANA referente ao biênio 2017/2018.

Brasília, 1º de abril de 2019.

Mauricio Abijaodi
Autoridade designada pelo art. 40 da LAI