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AJC-CLE-960.814 Belo Horizonte, 14 de agosto de 1996
A
RURALMINAS
RUA TUPIS, 149/6° ANDAR
NESTA
A atengdio de: Dr. Luis Afonso Vaz de Oliveira
REF.: Plano Diretor de Recurso Hidricos da Bacia do Rio Paracatu
Contrato n° 2.279/SEAPA
Prezado Senhor:

Estamos encaminhando a V.Sa., para sua apreciagdo, o 92 Relatdrio de Andamento,
referente ao periodo de 07/07/96 a 06/08/96, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
Consoércio Magna/Dam/Eyser, no &mbito do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do
Rio Paracatu - PLANPAR, de acordo com o previsto no capitulo 3 da nossa Proposta
Técnica.

O presente documento ¢ apresentado em 5 vias.

Sem mais, ficamos a disposi¢io de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se tornarem
necessarios.

Atenciosamente,

— ! - -
\Jp(/ﬂ Paulo ﬁp

CONSORCIO MAGNA/DAM/EYSER

Consérclo MAGNA/DAM/EVSER
Rua Ovre Preto, L.TO7 - Pone: (O31) 2751408
Pan: {O31) 291.5281 - CEP 30170-041 - BH - MG
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1. INTRODUCAO
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INTRODUCAO

O presente documento tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas pelo Conséreio
MAGNA/DAM/EYSER, no periodo de 07/07 a 06/08/96, visando a elaboragdo do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paracatu.

O periodo em questiio corresponde ao nono més de trabalho e abrange as atividades
formadoras dos grupos, A3- Apresentacio do Inventdrio dos Recursos Hidricos da Bacia,
B1- Diagnostico da Situagdo Ambiental, conforme previsto no Plano de Trabalho da

Proposta Técnica.

Este relatorio encontra-se dividido em 04 capitulos, dos quais, essa introdugfo constitui-se

no primeiro deles.

No segundo capitulo sfio apresentadas as atividades executadas € os principais eventos

ocorridos no periodo em questdo.

No terceiro capitulo relaciona-se as atividades programadas para o prdximo periodo
mensal.

O quarto capitulo apresenta o cronograma fisico do Plano da presente etapa do trabaltho,
onde s#o relacionadas as atividades realizadas e programadas.

RURA0O.DOC 3.
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2. ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o periodo de 07/07/96 a 06/08/96, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

RURAQO DOC

Atividade A3.4 - Cadastro dos Usudrios da Agua.
Foi dada continuidade & conclusio do Cadastro, tendo como base as informagles ja
processadas.

Atividade A.3.6 - Apresentagdo do Inventério de Recursos Hidricos da Bacia

Estfo sendo realizadas as corregdes do Relatdrio de Tnventério dos Recursos Hidricos da
Bacia, a partir dos comentérios e sugestdes repassados pela RURALMINAS e entidades
cooparticipantes do PLANPAR.

Atividade B1: Diagndstico da Situagfio Atual (Atual R2):
Uma vez concluidos os estudos diagnésticos, passou-se a incorporar as sugestdes e
comentarios da RURALMINAS nos diversos temas.

Foi concluido o Tomo I do R2 - Diagnéstico Biofisico, que agrupa as diversas
informacdes referentes &  Climatologia, Hidrologia, Geologia, Aspectos
Hidrogeolégicos, Geomorfologia, Recursos de Solos, Vegetagdo Terrestre, Ambientes
Aquaticos, Fauna, Ecologia e Uso da Terra,

Em relagio ao Tomo II do R2 - Diagnéstico Socioecondmico ¢ Institucional, foram
procedidas as complementagdes e corregdes solicitadas pela RURALMINAS nos
aspctos referentes as Consideragdes Iniciais, Areas de Inser¢fio, Processo Historico de
Ocupacio, Educagfio, Habitaggo, Saide, Sistema Vidrio, Comunicagdes e Formagio da
Base Econdmica. Foram concluidos os itens relativos a Saneamento e Energia Elétrica.
Iniciou-se a reviséo dos aspectos referentes & Demografia, Setores Primaério, Secundério

e Tercidrio, bem como dos Aspectos Institucionais.

Também estd em elaboragdo o Tomo 1II - Diagnéstico Conclusivo, compilagiio dos
aspectos relevantes e conclusivos dos Tomos 1 ¢ I1,

Atividade B.2.2 - Defini¢io dos Critérios e Pardmetros
Deu-se inicio & discussdes dos Critérios e Pardmetros, buscando a formulagfo e

avaliacfio das alternativas de desenvolvimento para a Bacia.

Atividade B.2.3 - Defini¢fio das Metas e Estratégias

Deu-se continuidade as reunides internas para a elaboragfio deste topico.
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3. ATIVIDADES PROGRAMADAS

Para o préximo perfodo mensal (07/08 a 06/09/96), estdo previstas as seguintes atividades:

RURADY DOC

Atividade A3.4: Cadastro de Usudrios de Agua
Conclusio da atividade.

Atividade A3.6: Inventario dos Recursos Hidricos
Conclusio das corregOes ¢ alteracBes. Remessa final da documentag3o.

Atividade B1: Conclusio do Diagnéstico da Situagfo Atual
Concluséio dos Tomos II e III do Relatério Diagnéstico da Situagio Atual (R2).

Atividade B.2.2
Conclusfio da definig8io dos Critérios e Pardmetros que daro suporte 4 formulagdo das
alternativas,

Atividade B.2.3
Continuidade da definigfio das metas e estratégias do Plano Diretor.

Atividade B.2.4
Concluséo das estratégias de implantagéio e financiamento.

Atividade B.2.5
Continuidade da elaboragéo do Relatério de Metas e Estratégias do Plano Diretor.
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4. CRONOGRAMA FiSICO

E apresentado, a seguir, o cronograma fisico da etapa de trabalho abrangida por esse
relatorio, no qual sfo explicitadas as atividades concluidas, em execugio e programadas.

RURAQD.DOC 9.
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PLANO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA DO RIO PARACATU . _ i : =
CRONOGRAMA FiSICO 1996 ;

JOLHO AGOSTO " SETEMBRO

PARTE A: ESTUDO-INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS
A3.4 - Cadastramento dos Usudrios da Agua

A3.6 - Relatdrio do Estudo - Inventério dos Recuros Hidricos

PARTE B: ELABORACAO DO PLANO DIRETOR

B1 - Diagndstico da Situacio Atual

B1.2 - Anélise da Sitzagfio Sécio-Econémica e Institucional Regional (complementagio/revisio)

B1.3 - Andlise dos Aspectos Fisicos Regionais

B1.3.2 - Levantamento através de Sensoreamento Remoto

B1.4 - Identificacio dos Problemas e Potencialidades da Regifio

B1.5 - Diagnostico Conclusivo

B1.6 - Relatério Diagnéstico da Situagio Atual

B2 - Determinaciio das Metas e Estratégias
B2.2 - Definigiio dos Critérios e Parimetros

B2.3 - Definicéo das Metas e Estratégias

B2.4 - Definicfo de Estratégia de Implementagio e Financiamento

B2.5 - Relatério de Metas e Estratégias do Plano Diretor

LEGENDA.
ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES PROGRAMADAS
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